

TARİH	06.08.2025
TOPLANTI NO	401 (2025/08)
YER	Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür Merkezi
SAAT	10:00

TOPLANTI TUTANAĞI
GÖRÜŞMELERİN ÖZETİ VE ALINAN KARARLAR

AYKOME'nin 06.08.2025 tarih ve 401 (2025/08) sayılı Genel Kurul Toplantısı, ekteki imza sirkülerinde isim ve imzaları bulunan kurum, kuruluş ve ilçe belediye temsilcilerinin katılımıyla yapılmış olup, gündemdeki 6 ANA MADDE ve 1 EK GÜNDEM ile ilgili aşağıdaki kararlar alınmış; gündem, karar metni ve karar imza sirküleri olmak üzere toplam 17 sayfadan oluşmuştur.

MADDE 1: İZSU Genel Müdürlüğü'nün ilgi yazılarında;


- **Aliağa İlçesi;** 1. Bölge Muhtelif Sokaklar Atıksu ve Yağmursuyu Hattı Bakım ve Onarım İşi,
- **Bornova İlçesi;** Yeşilova Mahallesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçme Suyu Şebeke/Branşman Yenileme İşi,
- **Çiğli İlçesi;** Balatçık Mahallesi Terfi Merkezi ile Yağmursuyu ve Atıksu Şebekesi İnşaatı,
- **Gaziemir İlçesi;** Sarnıç Bölgesi İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı İnşaatı İşi,
- **Karaburun İlçesi;** Eğlenhoca, Esendere, Saip ve Küçükbahçe Mahallelerinde, Muhtelif Sokaklarda İçme Suyu Şebeke Hattı İnşaatı İşi,
- **Tire İlçesi;** Küçükburun Mahallesi Çağlayan Caddesi İçme Suyu İnşaatı İşi,
- **Tire İlçesi;** Atatürk Mahallesi İstasyon Caddesi İçme Suyu İnşaatı İşi,
- **Urla İlçesi;** Demircili, Yağcılar Mahalleleri ve Yenice Mahallesi Kekliktepe Mevki, Muhtelif Sokaklarda İçme Suyu Şebeke Hattı İnşaatı İşi,


Çalışmalarının, AYKOME Genel Kurul'unda görüşülerek karara bağlanması ve gerekli kazı izinlerinin verilmesi talep edilmektedir.

KARAR :

Genel Kurul'ca;

- **Aliağa İlçesi;** 1. Bölge Muhtelif Sokaklar Atıksu ve Yağmursuyu Hattı Bakım ve Onarım İşi, ilgili kurum yetkilisinin toplantıya katılmaması sebebiyle bir sonraki genel kurulda, kurum yetkilisi eşliğinde görüşülüp karara bağlanmasına,
- **Bornova İlçesi;** Yeşilova Mahallesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçme Suyu Şebeke/Branşman Yenileme İşi kapsamında 14 adet sokakta toplam 1891 metrelik güzergahtaki imalat çalışmalarının uygunluğuna,
- **Çiğli İlçesi;** Balatçık Mahallesi Terfi Merkezi ile Yağmursuyu ve Atıksu Şebekesi İnşaatı işi kapsamında Küçük Çiğli, Balatçık, Şirintepe, Maltepe mahallesinde 111 adet sokakta toplam 12,5 Km güzergahta yağmur suyu, 3,5 Km güzergahta ise atıksu imalat çalışmalarına başlamadan önce tramvay hattı ile çakışması durumunda Metro A.Ş.' den gözlemci talep edilmesine, Jandarma Komutanlığına ait TAFİCS hatları olması sebebiyle ilgili kurumla projelerin paylaşılarak gözlemci talep edilmesine,


Nurdan ER ERTEN
Altyapı Koordinasyon
Şube Müdürü


Selahattin MAMİKOĞLU
Fen İşleri Dairesi Başkanı

TARİH	06.08.2025
TOPLANTI NO	401 (2025/08)
YER	Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür Merkezi
SAAT	10:00

- **Gaziemir İlçesi;** Sarnıç Bölgesi İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı İnşaatı İşi kapsamında Menderes, Atatürk, Fatih, Hürriyet Mahallesinde 279 adet sokakta imalat çalışmalarının etap etap yapılmasına, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. ile kesişen noktalarda koordineli çalışılmasına, İl Emniyet Müdürlüğüne ait MOBESE hatlarının olması sebebiyle ilgili kurumdan gözlemci talep edilmesine,
- **Karaburun İlçesi;** Eğlenhoca, Esendere, Saip ve Küçükbahçe Mahallelerinde, Muhtelif Sokaklarda İçme Suyu Şebeke Hattı İnşaatı İşi kapsamında 11 adet sokakta toplam 3900 metrelik güzergahta yapılacak imalat çalışmalarının turizm sezonu dolayısıyla Ağustos ayı sonunda başlanmasına,
- **Tire İlçesi;** Küçükburun Mahallesi Çağlayan Caddesi İçme Suyu İnşaatı İşi ile **Tire İlçesi;** Atatürk Mahallesi İstasyon Caddesi İçme Suyu İnşaatı İşi, ilgili kurum yetkilisinin toplantıya katılmaması sebebiyle bir sonraki Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanmasına,
- **Urla İlçesi;** Demircili, Yağcılar Mahalleleri ve Yenice Mahallesi Kekliktepe Mevki, Muhtelif Sokaklarda İçme Suyu Şebeke Hattı İnşaatı İşi kapsamında 18 adet sokakta toplam 8680 metrelik güzergahtaki imalat çalışmalarının uygunluğuna,

Ayrıca, tüm projelerin güzergah bilgilerinin ilgili ilçe belediyelerine iletilerek çalışmaların ilçe belediyelerine bilgi verildikten sonra başlatılmasına, ilgili mahalle muhtarlarına çalışmalar hakkında bilgi verilmesine, diğer altyapı kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak çalışılmasına, TCK, TCDD, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu v.b. tüm kurumlardan gerektiği durumlarda gerekli izinlerin alınmasına, toplu taşıma güzergâhı olan cadde ve sokaklarda UKOME kararlarının da alınmasından sonra çalışmaların AYKOME İLKE ve KARARLARI doğrultusunda yürütülmesinin uygunluğuna oybirliği ile **KARAR** verildi.

MADDE 2: GDZ Elektrik Dağıtım A. Ş.'nin ilgi yazılarında;

- **Balçova İlçesi;** İnciraltı Mahallesi "4876 AG ŞEBEKE PROJESİ" işi,
- **Bornova İlçesi;** Kazımdirlik Mahallesi "P21I002.029 K-938, K-967, K-443 YGAG PROJESİ" işi,
- **Çeşme İlçesi;** Sakarya ve İsmet İnönü Mahallesi muhtelif cadde ve sokaklarda "M-60 42 NOLU ENH DİREĞİ YG ŞEBEKE PROJESİ" işi,
- **Karabağlar İlçesi;** Adnan Süvari Mahallesi " K-502, K-4146, K-3134 GER. DÖN. YGAG PRJ" işi,
- **Karabağlar İlçesi;** Rafet Bele Mahallesi "K-1188, K-2437, M-1221, M-1222, M-2941 ŞEBEKE PROJESİ" işi,
- **Karabağlar İlçesi;** Umut Mahallesi "K-2417 – K-2324 ARASI GER. DÖN. PROJESİ" işi,
- **Karşıyaka İlçesi;** Bahçelievler Mahallesi " K-3723, K-4059 BÖLGESİ YGAG ŞEBEKE PROJESİ " işi,
- **Karşıyaka İlçesi;** Bostanlı Mahallesi " K-3734, K-53, K-488, K-1249, K-1091 DÖNÜŞÜM VE YG/AG ŞEBEKE PROJESİ" işi,
- **Konak İlçesi;** Kültür, Umurbey, Mimar Sinan ve Alsancak Mahalleleri " ALSANCAK DÖNÜŞÜM PROJESİ " işi,
- **Konak İlçesi;** " BAHRİBABA TM PROJESİ " işi,
- **Konak İlçesi;** Saygı Mahallesi " K3502, M1538, M1871 BÖL YG-AG ŞBK PRJ" işi,

Nurdan ER ERTEN
Altyapı Koordinasyon
Şube Müdürü

Selahattin MAMİKOĞLU
Fen İşleri Dairesi Başkanı

TARİH	06.08.2025
TOPLANTI NO	401 (2025/08)
YER	Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür Merkezi
SAAT	10:00

- **Konak İlçesi;** "KONAK KET-4(A) (K-1110, K-4190, K-3372, K-1168, M-2801, K-4371, K-2926, K-1779, K-233) işi,
- **Konak İlçesi;** "KONAK KET-3(A) (K-1037, HİLAL GİS, M-2014, K-91, K-4315, K-235, K-4255, K-47)" işi,
- **Ödemiş İlçesi;** Süleyman Demirel Mahallesi " TR-56 BÖL. İLV TR DBA PROJESİ (15-0622395-02-01)" işi
- **Ödemiş İlçesi;** Atatürk, Akıncılar, Bengisu, Mimar Sinan Mahalleleri "P22IZ007.047 – 2025 AKINCILAR MAHALLESİ AYD PROJESİ" işi,
- **Tire İlçesi;** Fatih Mahallesi "TİRE İLÇESİ TESİS İŞLERİ" işi,

Çalışmalarının, AYKOME Genel Kurul'unda görüşülerek karara bağlanması ve gerekli kazı izinlerinin verilmesi talep edilmektedir.

KARAR :

Genel Kurul'ca

- **Balçova İlçesi;** İnciraltı Mahallesi 4876 AG Şebeke Projesi işi kapsamında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, İnciraltı Caddesi ve Furkan Sokakta toplam 500 metrelik güzergahta imalat çalışmalarının başlamasına ve üst kaplamanın GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılmasına,
- **Bornova İlçesi;** Kazımdirik Mahallesi P21IZ002.029 K-938, K-967, K-443 YG/AG Projesi işi kapsamında imalat çalışmalarının kapsamlı olması aynı zamanda 3. Sanayi sitesi içerisinde olması sebebiyle yerinde **TEKNİK KURUL** yapılmasına ve teknik kurul sonrası alınacak karar doğrultusunda çalışmaların başlatılmasına,
- **Çeşme İlçesi;** Sakarya ve İsmet İnönü Mahallesi muhtelif cadde ve sokaklarda M-60 42 Nolu ENH Direği YG Şebeke Projesi işi kapsamında 8 adet sokakta toplam 700 metrelik güzergahta yapılacak deplase çalışmalarının turizm sezonu dolayısıyla Ağustos ayı sonunda ruhsatlandırılarak başlanmasına,
- **Karabağlar İlçesi;** Adnan Süvari Mahallesi K-502, K-4146, K-3134 Geri Dönüşüm YG/AG Projesi işi kapsamında GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.' nin imalat çalışmalarına başlamadan önce aynı güzergahta TEİAŞ' ın ihale aşamasında olduğu ve Ekim ayı itibarıyla başlaması planlanan projelerinin olması sebebiyle sahada yer tespiti yapılarak koordineli çalışılmasına,
- **Karabağlar İlçesi;** Rafet Bele Mahallesi K-1188, K-2437, M-1221, M-1222, M-2941 Şebeke Projesi işi ile **Karabağlar İlçesi;** Umut Mahallesi K-2417 – K-2324 Arası Geri Dönüşüm Projesi işi kapsamında imalat çalışmalarına başlamadan önce kapsamlı bir proje olması sebebiyle yerinde **TEKNİK KURUL** yapılmasına ve teknik kurulda diğer altyapı kurum ve kuruluşları ile birlikte Karabağlar Belediye Başkanlığı yetkililerinin de fizibilite çalışmasına katılmasına ve teknik kurulda alınacak karar doğrultusunda çalışmaların başlatılmasına,
- **Karşıyaka İlçesi;** Bahçelievler Mahallesi K-3723, K-4059 Bölgesi YGAG Şebeke Projesi işi kapsamında 20 adet sokakta toplam 4800 metrelik güzergahta imalat çalışmalarına başlamadan önce aynı güzergahta İl Emniyet Müdürlüğüne ait MOBESE hatları, İl Jandarma Komutanlığının da TAFİCS hatlarının olması sebebiyle gözlemci talep edilmesine ve çalışmanın gözlemci eşliğinde yapılmasına,
- **Karşıyaka İlçesi;** Bostanlı Mahallesi K-3734, K-53, K-488, K-1249, K-1091 Dönüşüm Ve YG/AG Şebeke Projesi işi, toplantı esnasında GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkililerince henüz hayata geçirilmeyeceği belirtildiğinden bir sonraki Genel Kurul Gündemine alınmasına,


Nurdan ER ERTEN
Altyapı Koordinasyon
Şube Müdürü

Selahattin MAMİKOĞLU
Fen İşleri Dairesi Başkanı

TARİH	06.08.2025
TOPLANTI NO	401 (2025/08)
YER	Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür Merkezi
SAAT	10:00

- Konak İlçesi;** Kültür, Umurbey, Mimar Sinan ve Alsancak Mahalleleri Alsancak Dönüşüm Projesi işi ile kapsamında aynı güzergahta İZSU Genel Müdürlüğünün yapımına başladığı projeleri ile birlikte Dünya Bankası kredisi ile 2 ay içerisinde imalat aşamasına geçmeyi planladıkları projeleri sebebiyle yerinde **TEKNİK KURUL** yapılmasına ve teknik kurulda diğer altyapı kurum ve kuruluşları ile birlikte Belediye Başkanlığımız Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Merkez Bölge Yol İşleri Şube Müdürlüğü yetkililerinin de fizibilite çalışmasına katılmasına ve teknik kurulda alınacak karar doğrultusunda çalışmaların başlatılmasına,
- Konak İlçesi;** Bahribaba TM Projesi işi kapsamında Zafertepe, Çimentepe, Atilla Mahallesinde 12 adet Sokakta toplam 2500 metrelik güzergahta planlanan imalat çalışmalarına hemen başlanmasına ve 2025 – 2026 Yılı Eğitim Takvimi başlamadan önce bitirilmesine, İZSU Genel Müdürlüğünün aynı güzergahta projelerinin olması sebebiyle GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. ile proje güzergahlarının paylaşılmasına, İl Emniyet Genel Müdürlüğü MOBESE hatlarının olması sebebiyle gözlemci talep edilmesine ve çalışmaların gözlemci eşliğinde yapılmasına,
- Konak İlçesi;** Saygı Mahallesi K-3502, M-1538, M-1871 Bölgesi YG/AG Şebeke Projesi işi kapsamında Saygı, Ulubatlı, Mehmet Akif Mahallesi 50 adet sokakta toplam 1600 metrelik güzergahta, İZMİRGAZ A.Ş.' nin aynı güzergahta projelerinin olması sebebiyle koordineli çalışılmasına,
- Konak İlçesi;** Konak KET-4(A) (K-1110, K-4190, K-3372, K-1168, M-2801, K-4371, K-2926, K-1779, K-233) Projesi işi kapsamında Kültür, Mimar Sinan, Fatih, Konak, Umurbey, Yenışehir, Oğuzlar ve Güzelyalı Mahallesi 12 adet sokakta toplam 900 metrelik güzergahtaki çalışmaların uygunluğuna,
- Konak İlçesi;** Konak KET-3(A) (K-1037, Hilal GİS, M-2014, K-91, K-4315, K-235, K-4255, K-47) işi kapsamında Akdeniz, Kültür, Faikpaşa, Altınordu, Oğuzlar, Atilla, Kültür, İsmet Kaptan, Konak, Yenigün Mahallesi 28 adet sokakta toplam 1500 metrelik güzergahta imalat çalışmalarına başlamadan önce tüm altyapı kurum ve kuruluşlarından gözlemci talep edilmesine, ayrıca Belediye Başkanlığımız Oğuzlar Ek Hizmet Binası önünde yapılacak çalışmalar öncesinde Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçilmesine,
- Ödemiş İlçesi;** Süleyman Demirel Mahallesi TR-56 Bölgesi İlave TR DBA Projesi (15-0622395-02-01) işi kapsamında 15 adet sokakta toplam 2500 metrelik güzergahta imalat çalışmaları öncesinde aynı güzergahta İZSU Genel Müdürlüğünün de ihale aşamasındaki projelerine ait güzergah bilgilerinin paylaşılmasına,
- Ödemiş İlçesi;** Atatürk, Akıncılar, Bengisu, Mimar Sinan Mahalleleri "P22IZ007.047 – 2025 Akıncılar Mahallesi Aydınlatma Projesi işi kapsamında 30 adet sokakta toplam 3000 metrelik güzergahta imalat çalışmalarına başlamadan önce tüm altyapı kurum ve kuruluşları ile Ödemiş Belediye Başkanlığı yetkililerinin de katılımıyla yerinde saha gezimi yapılmasına, saha gezimi sonrasında çakışan noktalarda koordineli çalışılmasına, İl Emniyet Müdürlüğüne ait MOBESE hatlarının olması sebebiyle gözlemci talep edilmesine ve gözlemci eşliğinde çalışmanın yapılmasına,
- Tire İlçesi;** Fatih Mahallesi DM-1/66/67 YG/AG Şebeke Projesi işi kapsamında 11 adet sokakta toplam 2400 metrelik güzergahta yapılacak imalat çalışmalarına başlamadan önce İZSU Genel Müdürlüğüne ait proje ile çakışan güzergahlar olması sebebiyle ilgili kurum ve kuruluşlar ile Tire Belediye Başkanlığı ve belediye başkanlığımız Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü yetkililerinin de katılımıyla yerinde tespit yapılmasına ve tespit sonucu alınacak karara göre çalışmaların başlamasına,


Nurdan ER ERTEN
Altyapı Koordinasyon
Şube Müdürü


Selahattin MAMIKOĞLU
Fen İşleri Dairesi Başkanı

TARİH	06.08.2025
TOPLANTI NO	401 (2025/08)
YER	Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür Merkezi
SAAT	10:00

Ayrıca, tüm projelerin güzergah bilgilerinin ilgili ilçe belediyelerine iletilerek çalışmaların ilçe belediyelerine bilgi verildikten sonra başlatılmasına, ilgili mahalle muhtarlarına çalışmalar hakkında bilgi verilmesine, diğer altyapı kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak çalışılmasına, TCK, TCDD, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu v.b. tüm kurumlardan gerektiği durumlarda gerekli izinlerin alınmasına, toplu taşıma güzergâhı olan cadde ve sokaklarda UKOME kararlarının da alınmasından sonra çalışmaların AYKOME İLKE ve KARARLARI doğrultusunda yürütülmesinin uygunluğuna oybirliği ile **KARAR** verildi.

Madde 3: Karaburun Belediye Başkanlığının 27.05.2025 tarih ve 2493906 sayılı yazısında;

- **Karaburun İlçesi;** Mordoğan Mahallesi, 490-505 Sokak arası Yol Kaplama Çalışması işi kapsamında planlanan imalat çalışmalarının AYKOME Genel Kurul'unda görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

KARAR :

Genel Kurul'ca;

- Mordoğan Mahallesi, 490 ve 505 Sokak arasında kalan yerlerde imalat çalışmasına başlamadan önce yerinde **TEKNİK KURUL** yapılmasına ve teknik kurulda tüm altyapı kurum ve kuruluşları ile birlikte Karaburun Belediye Başkanlığı yetkilileri ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü yetkililerinin de yapılacak fizibilite çalışmasına katılmasına ve yapılan çalışma sonucu teknik kurulda alınacak karar doğrultusunda çalışmaların başlatılmasına, Mahalle Muhtarına gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, ayrıca TCK, TCDD, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu v.b. tüm kurumlardan gerektiği durumlarda gerekli izinlerin alınmasına, gerektiği durumlarda UKOME kararlarının da alınmasından sonra çalışmaların AYKOME İLKE ve KARARLARI doğrultusunda yürütülmesinin uygunluğuna oybirliği ile **KARAR** verildi.

Madde 4: Türk Telekomünikasyon A. Ş.'nin ilgi yazılarında;

- **Çeşme İlçesi;** Branşman Bağlantıları Projesi Yapılması İş,
- **Menderes İlçesi;** Omurga Projesi Yapılması İş,
- **Menemen İlçesi;** EGM Mobese Bağlantıları İş,
- **Narlidere İlçesi;** Narlıdere Sahil TM Projesi Yapılması İş

Çalışmalarının, AYKOME Genel Kurul'unda görüşülerek karara bağlanması ve gerekli kazı izinlerinin verilmesi talep edilmektedir.

KARAR :

Genel Kurul'ca;

- **Çeşme İlçesi;** Branşman Bağlantıları Projesi Yapılması İş kapsamında Alaçatı Mahallesi 18026 Sokakta toplam 1300 metrelik güzergahta havai hatların yer altına alınmasına ait imalat çalışmalarının turizm sezonu gereği Ağustos ayı sonunda başlanmasına,

Nurdan ER-ERTEN
Altyapı Koordinasyon
Şube Müdürü

Selahattin MAMİKOĞLU
Fen İşleri Dairesi Başkanı

TARİH	06.08.2025
TOPLANTI NO	401 (2025/08)
YER	Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür Merkezi
SAAT	10:00

- **Menderes İlçesi;** Omurga Projesi Yapılması İşi kapsamında Bulgurca Mahallesi 16 adet sokakta toplam 3000 metrelik güzergahtaki imalat çalışmalarının uygunluğuna,
- **Menemen İlçesi;** EGM Mobese Bağlantıları İşi kapsamında Yıldırım, Kesik ve Camikebir Mahallesi 3 adet sokakta toplam 5000 metrelik güzergahtaki imalat çalışmalarının uygunluğuna,
- **Narlidere İlçesi;** Narlıdere Sahil TM Projesi Yapılması İşi kapsamında Ilıca ve Narlı Mahallesi 8 adet sokakta toplam 800 metrelik güzergahtaki imalat çalışmaları öncesinde İl Emniyet Müdürlüğünün MOBESE hatlarının olması sebebiyle gözlemci talep edilmesine ve çalışmaların gözlemci eşliğinde yapılmasına,

Ayrıca, tüm projelerin güzergah bilgilerinin ilgili ilçe belediyelerine iletilerek çalışmaların ilçe belediyelerine bilgi verildikten sonra başlatılmasına, ilgili mahalle muhtarlarına çalışmalar hakkında bilgi verilmesine, diğer altyapı kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak çalışılmasına, TCK, TCDD, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu v.b. tüm kurumlardan gerektiği durumlarda gerekli izinlerin alınmasına, toplu taşıma güzergâhı olan cadde ve sokaklarda UKOME kararlarının da alınmasından sonra çalışmaların AYKOME İLKE ve KARARLARI doğrultusunda yürütülmesinin uygunluğuna oybirliği ile **KARAR** verildi.

MADDE 5: İzmir Doğalgaz Dağıtım A. Ş.'nin 10.04.2025 tarih ve 2470619 sayılı ilgi yazısında;

- **Kemalpaşa İlçesi;** İzmir Şehir İçi Doğalgaz Boru Hattı Projesi Kapsamında 2025 Yılı İçerisinde Yapılması Planlanan Bölgesel ve Sektörel Proje İşi

Çalışmalarının, AYKOME Genel Kurul'unda görüşülerek karara bağlanması ve gerekli kazı izinlerinin verilmesi talep edilmektedir.

KARAR :

Genel Kurul'ca;

Kemalpaşa İlçesi; İzmir Şehir İçi Doğalgaz Boru Hattı Projesi Kapsamında 2025 Yılı İçerisinde Yapılması Planlanan Bölgesel ve Sektörel Proje İşi kapsamında Ataürk, Yukarıkızılca Merkez Mahallesi 48 adet sokakta toplam 16 km.' lik güzergahtaki imalat çalışmalarının, projeye ait güzergah bilgilerinin Kemalpaşa Belediye Başkanlığına iletildikten sonra başlanmasına, ilgili mahalle muhtarlarına çalışmalar hakkında bilgi verilmesine, tüm altyapı kurum ve kuruluşlarının aynı güzergahta yatırım planlamaları var ise İZMİRGAZ A.Ş. çalışmaları ile koordineli yürütülmesine, TCK, TCDD, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu v.b. tüm kurumlardan gerektiği durumlarda gerekli izinlerin alınmasına, toplu taşıma güzergâhı olan cadde ve sokaklarda UKOME kararlarının da alınmasından sonra çalışmaların AYKOME İLKE ve KARARLARI doğrultusunda yürütülmesinin uygunluğuna oybirliği ile **KARAR** verildi.


Nurdan ER ERTEKİ
Altyapı Koordinasyon
Şube Müdürü


Selahattin MAMİKOĞLU
Fen İşleri Dairesi Başkanı

TARİH	06.08.2025
TOPLANTI NO	401 (2025/08)
YER	Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür Merkezi
SAAT	10:00

MADDE 6 : Teknik Kurul Kararlarının Genel Kurul Onayına Sunulması.

1. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalarına başlanacak olan "İzmir İli; Bayraklı İlçesi Sevgi Yolu ve Çevre Sokaklarında Yağmursuyu Şebeke Projelerinin Hazırlanması ve Konak İlçesi Alsancak Kültür ve Mimar Sinan Mahallelerinin, Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Yağmursuyu ve Atıksu Hattı ile Terfi Merkezi İnşaatı" işleri ile ilgili 19.03.2025 tarihinde yapılan teknik kurul sonrası alınan 08 No'lu,
2. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Merkez Bölge Yol İşleri Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalarına başlanacak olan "Karşıyaka İlçesi, Cevdet Bilsay Caddesi Yol ve Tretuvar Düzenleme Çalışmaları" işi ilgili 16.05.2025 tarihinde yapılan teknik kurul sonrası alınan 09 No'lu,
3. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Merkez Bölge Yol İşleri Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalarına başlanacak olan "Karşıyaka İlçesi, 1671 Sokakta Yapılan Kamulaştırma Sonrası Düzenleme Çalışmaları" işi ile ilgili 20.05.2025 tarihinde yapılan teknik kurul sonrası alınan 10 No'lu
4. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Merkez Bölge Yol İşleri Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalarına başlanacak olan "Konak İlçesi, Şapar Murat Türkmenbaşı Caddesi Düzenleme Çalışmaları" işi ile ilgili olarak 21.05.2025 tarihinde yapılan teknik kurul sonrası alınan 11 No'lu
5. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Merkez Bölge Yol İşleri Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalarına başlanacak olan "Konak İlçesi, Şair Eşref Bulvarı Asfalt Serim(Gazi Bulvarı ile Ali Çetinkaya Bulvarı arası) Çalışmaları" işi ile ilgili olarak 12.06.2025 tarihinde yapılan teknik kurul sonrası alınan 12 No'lu,
6. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalarına başlanacak olan "Bayraklı İlçesi Soğukkuyu Mahallesi 1848 Sokak Üzerinde Yapılacak Yeşil Alan Düzenleme Çalışmaları" işi ile ilgili olarak 04.07.2025 tarihinde yapılan teknik kurul sonrası alınan 13 No'lu
7. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalarına başlanacak olan "Konak İlçesi Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan Mahallelerinin Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Yağmursuyu ve Atık Su Hattı ile Terfi Merkezi İnşaatı" işi ile ilgili olarak 16.07.2025 tarihinde yapılan teknik kurul sonrası alınan 15 No'lu

KARAR :

Genel Kurul'ca;

- Teknik Kurul kararlarının Genel Kurul kararı olarak kabul edilmesinin uygunluğuna oybirliği ile **KARAR** verildi.


Nurdan ER ERTEN
Altyapı Koordinasyon
Şube Müdürü


Selahattin MAMİKOĞLU
Fen İşleri Dairesi Başkanı

TARİH	06.08.2025
TOPLANTI NO	401 (2025/08)
YER	Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür Merkezi
SAAT	10:00

EK GÜNDEM 1: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.' nin İlgi yazılarında;

- **Çeşme İlçesi;** Dalyan, Cumhuriyet, 16 Eylül, Musalla, Çiftlik Mahallesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Planlanan Fiber Optik Elektronik Haberleşme Altyapı Tesisi İş,
- **Konak İlçesi;** Murat, Millet, Çınartepe, Mehmet Akif, Ulubatlı, Namazgah, Altınordu, Faikpaşa, Kubilay, Kadifekale, Ülkü, Halkapınar ve Akdeniz Mahallesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Planlanan Fiber Optik Elektronik Haberleşme Altyapı Tesisi İş,

Çalışmalarının, AYKOME Genel Kurul'unda görüşülerek karara bağlanması ve gerekli kazı izinlerinin verilmesi talep edilmektedir.

KARAR :

Genel Kurul'ca;

- **Çeşme İlçesi;** Dalyan, Cumhuriyet, 16 Eylül, Musalla, Çiftlik Mahallesi 26 adet sokakta 13 Km.'lik güzergahta yapılması planlanan fiber optik altyapı çalışmalarının turizm sezonu gereği Ağustos ayı sonunda ruhsatlandırılarak başlanmasına,
- **Konak İlçesi;** Murat, Millet, Çınartepe, Mehmet Akif, Ulubatlı, Namazgah, Altınordu, Faikpaşa, Kubilay, Kadifekale, Ülkü, Halkapınar ve Akdeniz Mahallesi 28 adet sokakta toplam 3150 metrelik güzergahta imalat çalışmalarının başlanmasına,

Ayrıca, tüm projelerin güzergah bilgilerinin ilgili ilçe belediyelerine iletilerek çalışmaların ilçe belediyelerine bilgi verildikten sonra başlatılmasına, ilgili mahalle muhtarlarına çalışmalar hakkında bilgi verilmesine, diğer altyapı kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak çalışılmasına, TCK, TCDD, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu v.b. tüm kurumlardan gerektiği durumlarda gerekli izinlerin alınmasına, toplu taşıma güzergâhı olan cadde ve sokaklarda UKOME kararlarının da alınmasından sonra çalışmaların AYKOME İLKE ve KARARLARI doğrultusunda yürütülmesinin uygunluğuna oybirliği ile **KARAR** verildi.


Nurdan ER ERTE
Altyapı Koordinasyon
Şube Müdürü


Selahattin MAMİKOĞLU
Fen İşleri Dairesi Başkanı