

TARİH	05.11.2025
TOPLANTI NO	402 (2025/11)
YER	Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür Merkezi
SAAT	10:00

TOPLANTI TUTANAĞI
GÖRÜŞMELERİN ÖZETİ VE ALINAN KARARLAR

AYKOME'nin 05.11.2025 tarih ve 402 (2025/11) sayılı Genel Kurul Toplantısı, ekteki imza sirkülerinde isim ve imzaları bulunan kurum, kuruluş ve ilçe belediye temsilcilerinin katılımıyla yapılmış olup, gündemdeki 7 ANA MADDE ile ilgili aşağıdaki kararlar alınmış; gündem, karar metni ve karar imza sirküleri olmak üzere toplam 14 sayfadan oluşmuştur.

MADDE 1: İZSU Genel Müdürlüğü'nün ilgi yazılarında;

- **Aliağa İlçesi;** Necmettin Giritlioğlu Caddesi Yağmursuyu Hattı İnşaatı İşi,
- **Aliağa İlçesi;** Yenişakran Mahallesi Kanalizasyon Projesi Revizyonu ile Muhtelif Mahalleleri Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi,
- **Bornova İlçesi;** Altındağ Mahallesi Şebeke ve Branşman Hatlarının Yenilenmesi Projesi İşi,
- **Menemen İlçesi;** İzmir Çanakkale Yolu –Türkelli Mahallesi Kesişimi Yağmursuyu Hattı İnşaatı İşi,
- **Tire İlçesi;** Atatürk Mahallesi İstasyon, Maltepe ve Bayrak Caddeleri İçmesuyu İnşaatı İşi,
- **Torbalı İlçesi;** Muhtelif Merkez Mahalleler Yağmursuyu Hattı İnşaatı İşi,

Çalışmalarının, AYKOME Genel Kurul'unda görüşülerek karara bağlanması ve gerekli kazı izinlerinin verilmesi talep edilmektedir.

KARAR :

Genel Kurul'ca;

- **Aliağa İlçesi;** Necmettin Giritlioğlu Caddesi Yağmursuyu Hattı İnşaatı İşi yapım ihalesinin tamamlanması ile toplam 1.8 Km.'lik güzergahta imalat çalışmalarının başlanmasına,
- **Aliağa İlçesi;** Yenişakran Mahallesi Kanalizasyon Projesi Revizyonu ile Muhtelif Mahalleleri Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi kapsamında Yeni Kalabak, Şakran, Sayfiye, Hacı Ömerli Sahil ve Hasbi Efendi mahallelerinde toplam 71,5 Km.' lik güzergahta keşif çalışmalarının yapılarak, ihale sürecinin bitmesiyle birlikte imalat çalışmalarına başlanmasına,
- **Bornova İlçesi;** Altındağ Mahallesi Şebeke ve Branşman Hatlarının Yenilenmesi Projesi İşi kapsamında özellikle merkez mahallelerde kullanım ömrü tamamlanmış hatların yenilenmesi çalışmalarının başlanmasına,
- **Menemen İlçesi;** İzmir Çanakkale Yolu –Türkelli Mahallesi Kesişimi Yağmursuyu Hattı İnşaatı İşi kapsamında, yapım ihalesi aşamasında olan Fatih Mahallesi ve İzmir - Çanakkale Asfaltı üzerinde 1.2 Km.'lik güzergahta planlanan projenin ihale sonucunda başlanmasına,
- **Tire İlçesi;** Atatürk Mahallesi İstasyon, Maltepe ve Bayrak Caddeleri İçmesuyu İnşaatı İşi kapsamında imalat çalışmalarına başlanmasına,
- **Torbalı İlçesi;** Muhtelif Merkez Mahalleler Yağmursuyu Hattı İnşaatı İşi kapsamında 8,9 Km.'lik güzergahta imalat çalışmalarının başlanmasına,

Galip TEZCAN
Altyapı Koordinasyon
Şube Müdürü

Selahattin MAMİKOĞLU
Fen İşleri Dairesi Başkanı

TARİH	05.11.2025
TOPLANTI NO	402 (2025/11)
YER	Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür Merkezi
SAAT	10:00

Ayrıca, Aliağa İlçesi Necmettin Giritlioğlu Caddesinde, Belediye Başkanlığımız Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirilen ve İZBETON A.Ş. tarafından yapılan asfalt serim çalışmalarının olması sebebiyle koordineli çalışılmasına, diğer altyapı kurum ve kuruluşlarının aynı güzergahta projelerinin olması halinde güzergah bilgilerinin ilgili ilçe belediyesine iletilmesine ve İZSU Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışılmasına iletilerek çalışmaların ilçe belediyelerine bilgi verildikten sonra başlatılmasına, Aliağa Belediye Başkanlığı talebi ile Necmettin Giritlioğlu Caddesinde bulunan aydınlatma direklerinin mevcut aboneliklerinin devri ile ilgili GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından fizibilite çalışmalarının yapılarak ilçe belediye başkanlığına bilgi verilmesine, Aliağa İlçesi Yenişakran Mahallesi Kanalizasyon Projesi Revizyonu ile Muhtelif Mahalleleri Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama İş i kapsamında Aliağa Belediye Başkanlığı tarafından iletilen, özellikle Yeni Şakran bölgesindeki turizm yoğunluğu sebebiyle vatandaş taleplerinin çözülmesi amacıyla, halihazırda yapılacak imalat çalışmaları esnasında diğer tüm altyapı kurum ve kuruluşlarının projelerinin olması halinde koordineli olarak çalışılmasına, aynı bölgede İZMİRGAZ A.Ş. tarafından yapımı biten kazıların üst kaplama imalatlarının, imalat çalışmalarının diğer altyapı kurumlarının projeleri doğrultusunda yapılmasına, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. 'nin Aliağa İlçesi ile ilgili planladığı tüm projelerin İZSU Genel Müdürlüğü ile paylaşılarak imalat önceliğinin belirlenmesine, Aliağa Necmettin Giritlioğlu Caddesi, Tire ve Torbalı İlçesinde çakışan güzergahlarda Emniyet Genel Müdürlüğünün MOBESE hatlarının olması sebebiyle gözlemci talep edilmesine ve çalışmaların gözlemci eşliğinde yapılmasına, TCK, TCDD, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu v.b. tüm kurumlardan gerektiği durumlarda gerekli izinlerin alınmasına, toplu taşıma güzergâhı olan cadde ve sokaklarda UKOME kararlarının da alınmasından sonra çalışmaların AYKOME İLKE ve KARARLARI doğrultusunda yürütülmesinin uygunluğuna oybirliği ile **KARAR** verildi.

MADDE 2: GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.' nin ilgi yazılarında;

- **Bayındır İlçesi;** Sadıkpaşa Mahallesi ile Furunlu Mahallesi Arası, Bayındır İM Karahalli Kök Arası YG Projesi İş i,
- **Bornova İlçesi;** Gökdere Mahallesi, Gökdere İLV TR YG/AG Projesi M-1062 Gökdere TR-2 / 35-02 M01062 İş i,
- **Narlidere İlçesi;** K-1854 M-3304 Kabinler Arası OG Deplase Projesi İş i,
- **Konak İlçesi;** Bahribaba TM Projesi İş i

Çalışmalarının, AYKOME Genel Kurul'unda görüşülerek karara bağlanması ve gerekli kazı izinlerinin verilmesi talep edilmektedir.

KARAR :

Genel Kurul'ca;

- **Bayındır İlçesi;** Sadıkpaşa Mahallesi ile Furunlu Mahallesi Arası, Bayındır İM Karahalli Kök Arası YG Projesi İş i kapsamında muhtelif cadde ve sokaklarda toplam 6 km.' lik güzergahta imalat çalışmalarına başlamadan önce, İZSU Genel Müdürlüğünün Gazi Mevki Sokak, İstasyon Küme Evleri ve Başbuğ Sokakta toplam 811 metrelik güzergahta imalat çalışmalarının olması sebebiyle projenin İZSU Genel Müdürlüğü ile paylaşılarak koordineli çalışılmasına,
- **Bornova İlçesi;** Gökdere Mahallesi, Gökdere İLV TR YG/AG Projesi M-1062 Gökdere TR-2 / 35-02 M01062 İş i kapsamında Gökdere Caddesinde toplam 1 Km.' lik güzergahta ve köy içinde havai hat yenileme imalatların başlamasına,

Galip TEZCAN
Altyapı Koordinasyon
Şube Müdürü

Selahattin MAHİKOĞLU
Fen İşleri Dairesi Başkanı

TARİH	05.11.2025
TOPLANTI NO	402 (2025/11)
YER	Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür Merkezi
SAAT	10:00

- **Narlidere İlçesi;** K-1854 M-3304 Kabinler Arası OG Deplase Projesi kapsamında Gürler ve Levent Caddesi ile Yeni Kale Sokakta toplam 610 metrelik güzergahta imalat çalışmaların başlamasına,
- **Konak İlçesi;** Bahribaba TM Projesi 2. Etap İş kapsamında Barbaros Mahallesi muhtelif Cadde ve Sokaklarda toplam 2 Km.'lik güzergahta imalat çalışmalarına başlamadan önce aynı güzergahta TEİAŞ hatlarının olması sebebiyle Projenin TEİAŞ altyapısına göre düzenlenmesine, Mithatpaşa Caddesinde yeni serim asfalt yapılması sebebiyle yerinde **TEKNİK KURUL** yapılmasına ve Teknik Kurulda alınan karar sonucu çalışmaların başlamasına,

Ayrıca, tüm işlere ait güzergâh projelerinin ilgili ilçe belediyelerine de iletilerek çalışmaların ilçe belediyelerine bilgi verildikten sonra başlatılmasına, Bayındır ve Konak İlçelerinde çalışan güzergâhlarda emniyet Genel Müdürlüğünün MOBESE hatlarının olması sebebiyle gözlemci talep edilmesine ve gözlemci eşliğinde çalışmaların başlamasına, diğer tüm altyapı kurum ve kuruluşlarıyla görüşülerek gözlemci talep edilmesine ve bahse konu güzergâhlarda planlanan bir projelerinin olması halinde bu projeler kapsamında yapılacak çalışmaların GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. çalışmaları ile koordineli yürütülmesine, TCK, TCDD, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu v.b. tüm kurumlardan gerektiği durumlarda gerekli izinlerin alınmasına, toplu taşıma güzergâhı olan cadde ve sokaklarda UKOME kararlarının da alınmasından sonra çalışmaların AYKOME İLKE ve KARARLARI doğrultusunda yürütülmesinin uygunluğuna oybirliği ile **KARAR** verildi.

MADDE 3: İzmir Doğalgaz Dağıtım A. Ş.'nin ilgi yazısında;

- **İzmir İli;** Aliğa, Bayraklı, Bornova, Çeşme, Dikili, Kemalpaşa, Konak, Menemen, Seferihisar, Torbalı ve Urla İlçelerinde "İzmir Şehir İçi Doğalgaz Boru Hattı Projesi Kapsamında 2025 Yılı İçerisinde Yapılması Planlanan Bölgesel ve Sektörel Projeler çalışmalarının AYKOME Genel Kurul'unda görüşülerek karara bağlanması ve gerekli kazı izinlerinin verilmesi talep edilmektedir.

KARAR :

Genel Kurul'ca;

- **Aliğa İlçesi** Sayfiye alanında toplam 1,5 km. ve Şehit Kemal Caddesinde 3,5 Km.' lik güzergahta şebeke imalatı çalışmalarının başlamasına,
- **Bayraklı ilçesi;** Nafiz Gürman Caddesinde ve Yamanlar bölgesinde 1,5 Km.'lik güzergahta yenileme imalatı çalışmalarının başlamasına,
- **Bornova ilçesi;** Meriç Mahallesi muhtelif cadde ve sokaklarında sektör imar planı kapsamında 1,3 Km.' lik güzergahta imalat çalışmalarının başlamasına,
- **Çeşme İlçesi;** Çeşme Devlet Hastanesi projesi kapsamında toplam 3,5 Km.' lik güzergahta imalat çalışmaları öncesinde 2122/1 Sokakta İZSU Genel Müdürlüğüne ait hatların olması sebebiyle yerinde incelenmesine ve gerekirse güzergah değişikliği yapılmasından sonra imalat çalışmalarının başlamasına,
- **Dikili İlçesi;** Dikili Belediye Başkanlığı talebi doğrultusunda oluşturulan projenin 3. Etap kapsamında toplam 15 Km.' lik güzergahta imalat çalışmalarının başlamasına,
- **Kemalpaşa İlçesi;** Sütçüler otoyol altında toplam 4 km.' lik güzergahta imalat çalışmalarının başlamasına,

Galip TEZCAN
Altyapı Koordinasyon
Şube Müdürü

Selahattin MAMİKOĞLU
Fen İşleri Dairesi Başkanı

TARİH	05.11.2025
TOPLANTI NO	402 (2025/11)
YER	Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür Merkezi
SAAT	10:00

- **Konak İlçesi;** muhtelif cadde ve sokaklarda vatandaş ve muhtar talebi ile oluşturulan proje kapsamında toplam 3,5 km.' lik güzergahta imalat çalışmaları öncesinde aynı güzergahta İZSU Genel Müdürlüğünün Dünya Bankası kredisi ile projelendirilen Lot 1 ve Lot 3 çalışmaları kapsamında güzergah bilgilerinin İZMİRGAZ A.Ş ile paylaşılarak imalat çalışmalarının koordineli başlanmasına,
- **Menemen İlçesi;** Villa Kent bölgesinin genişlemesi sebebiyle yeni konutların gaz ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulan proje kapsamında toplam 6,5 km.' lik güzergahta imalat çalışmaların başlamasına,
- **Seferihisar ilçesi;** Düzce bölgesi ve çevre kent kısmında 3 km. ve Akarca bölgesinde 20 km.' lik güzergahta imalat çalışmalarının başlamasına,
- **Torbalı İlçesi;** Çaybaşı ve Subaşı köylerinde imalat çalışmalarının başlamasına,
- **Urla İlçesi;** Bademler köy içinde toplam 3,5 km.' lik güzergahta imalat çalışmalarının başlamasına

Ayrıca, tüm işlere ait güzergâh projelerinin ilgili ilçe belediyelerine de iletilerek çalışmaların ilçe belediyelerine bilgi verildikten sonra başlatılmasına, diğer tüm altyapı kurum ve kuruluşlarıyla görüşülerek gözlemci talep edilmesine ve bahse konu güzergâhlarda planlanan bir projelerinin olması halinde bu projeler kapsamında yapılacak çalışmaların İZMİRGAZ A.Ş. çalışmaları ile koordineli yürütülmesine, Bayraklı, Bornova, Dikili, Konak ve Torbalı İlçelerinde 14 adet noktada Emniyet Genel Müdürlüğüne ait MOBESE hatlarının olması sebebiyle gözlemci talep edilerek, çalışmaların gözlemci eşliğinde yapılmasına, Urla, Seferihisar, Aliğa, Torbalı, Dikili İlçelerinde İZSU Genel Müdürlüğü projelerinin olması sebebiyle imalat çalışmalarının koordineli yürütülmesine, TCK, TCDD, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu v.b. tüm kurumlardan gerektiği durumlarda gerekli izinlerin alınmasına, toplu taşıma güzergâhı olan cadde ve sokaklarda UKOME kararlarının da alınmasından sonra çalışmaların AYKOME İLKE ve KARARLARI doğrultusunda yürütülmesinin uygunluğuna oybirliği ile **KARAR** verildi.

MADDE 4: Türkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.' nin İlgi yazısında;

- **Konak İlçesi;** Fiber Optik Elektronik Haberleşme Altyapı Tesisi Çalışmaları Yapılması İşi,
- **Kemalpaşa İlçesi;** Öbek Çalışmaları Yapılması İşi,
- **Tire İlçesi;** Öbek Çalışmaları Yapılması İşi

Çalışmalarının, AYKOME Genel Kurul'unda görüşülerek karara bağlanması ve gerekli kazı izinlerinin verilmesi talep edilmektedir.

KARAR :

Genel Kurul'ca;

- **Konak İlçesi;** Fiber Optik Elektronik Haberleşme Altyapı Tesisi Çalışmaları Yapılması İşi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kesintisiz iletişim projesi kapsamında baz istasyonlarının beslenmesi adına muhtelif cadde ve sokaklarda toplam 6 km.' lik güzergahta 2 etap olarak planlanan imalat çalışmalarının 1. Etabının başlamasına,
- **Kemalpaşa İlçesi;** Öbek Çalışmaları Yapılması İşi kapsamında bireysel abone taleplerinin karşılanması için toplam 40 km.' lik güzergahta planlanan imalat çalışmalarının etaplar halinde başlanmasına ve Kemalpaşa Belediye Başkanlığı yetkilileri ile sahada fizibilite çalışmasının yapılarak gerektiğinde güzergah değişikliğine gidilmesine,

Galip TEZCAN
Altyapı Koordinasyon
Şube Müdürü

Selahattin MAMİKOĞLU
Fen İşleri Dairesi Başkanı

TARİH	05.11.2025
TOPLANTI NO	402 (2025/11)
YER	Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür Merkezi
SAAT	10:00

- Tire İlçesi;** Öbek Çalışmaları Yapılması İşi kapsamında bireysel ve kurumsal talepler ile baz istasyonlarının beslemesi amacıyla toplam 70 km.'lik güzergahta çalışmaların etaplar halinde yapılmasına, Fatih Mahallesi muhtelif cadde ve sokaklarda İZSU Genel Müdürlüğü tarafından imalatı devam eden çalışmalar ile koordineli yürütülmesine,

Ayrıca, tüm işlere ait güzergâh projelerinin ilgili ilçe belediyelerine de iletilerek çalışmaların ilçe belediyelerine bilgi verildikten sonra başlatılmasına, diğer tüm altyapı kurum ve kuruluşlarıyla görüşülerek gözlemci talep edilmesine ve bahse konu güzergâhlarda planlanan bir projelerinin olması halinde bu projeler kapsamında yapılacak çalışmaların Türkcell Süperonline İletişim Hizmetleri A.Ş. çalışmaları ile koordineli yürütülmesine, TCK, TCDD, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu v.b. tüm kurumlardan gerektiği durumlarda gerekli izinlerin alınmasına, toplu taşıma güzergâhı olan cadde ve sokaklarda UKOME kararlarının da alınmasından sonra çalışmaların AYKOME İLKE ve KARARLARI doğrultusunda yürütülmesinin uygunluğuna oybirliği ile **KARAR** verildi.

MADDE 5: Türk Telekomünikasyon A.Ş.' nin 25.09.2025 tarih ve 281838 sayılı yazısında;

- Karaburun İlçesi;** Omurga Projesi 2922240 İşi,
- Urla İlçesi;** Omurga Projesi 2922240 İşi

Çalışmalarının, AYKOME Genel Kurul'unda görüşülerek karara bağlanması ve gerekli kazı izinlerinin verilmesi talep edilmektedir.

KARAR :

Genel Kurul'ca;

- Karaburun İlçesi;** Omurga Projesi 2922240 İşi kapsamında havai hatların yeraltına alınması için Mordoğan Mahallesi Körfez Kümesi bölgesinde toplam 4300 metrelik güzergahta imalat çalışmalarının başlamasına,
- Urla İlçesi;** Omurga Projesi 2922240 İşi kapsamında Balıklıova Mahallesi Balıklıova Caddesinde toplam 2600 metrelik güzergahta imalat çalışmalarına başlamadan önce aynı güzergahta İzsu Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan projeye ait güzergah bilgilerinin paylaşılmasına ve koordineli çalışılmasına,

Ayrıca, tüm işlere ait güzergâh projelerinin ilgili ilçe belediyelerine de iletilerek çalışmaların ilçe belediyelerine bilgi verildikten sonra başlatılmasına, diğer tüm altyapı kurum ve kuruluşlarıyla görüşülerek gözlemci talep edilmesine ve bahse konu güzergâhlarda planlanan bir projelerinin olması halinde bu projeler kapsamında yapılacak çalışmaların Türk Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri A.Ş. çalışmaları ile koordineli yürütülmesine, TCK, TCDD, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu v.b. tüm kurumlardan gerektiği durumlarda gerekli izinlerin alınmasına, toplu taşıma güzergâhı olan cadde ve sokaklarda UKOME kararlarının da alınmasından sonra çalışmaların AYKOME İLKE ve KARARLARI doğrultusunda yürütülmesinin uygunluğuna oybirliği ile **KARAR** verildi.

Galip TEZCAN
Altyapı Koordinasyon
Şube Müdürü

Selahattin MAMİKOĞLU
Fen İşleri Dairesi Başkanı

TARİH	05.11.2025
TOPLANTI NO	402 (2025/11)
YER	Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür Merkezi
SAAT	10:00

MADDE 6: Bornova Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün ilgi yazısında;

- Bornova İlçesi;** Kazım Dirik Mahallesi, 153, 154, 157, 158, 159, 171, 172, 174, 180/2 Sokakları ile Ergene Mahallesi 454, 456, 457, 540, 541, 544, 545, 546, 547 Sokakları ile Kemalpaşa Mahallesi, 7401/4, 7401/5, 7401/6 Sokakları Geneline Asfalt Serimi İşleri çalışmalarının, AYKOME Genel Kurul'unda görüşülerek karara bağlanması ve gerekli kazı izinlerinin verilmesi talep edilmektedir.

KARAR :

Genel Kurul'ca; Bornova Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak olan asfalt serim çalışmaları öncesinde tüm altyapı kurum ve kuruluşları ile projenin paylaşılmasına ve altyapı kurumlarının bahse konu güzergahlarda altyapı çalışmalarının olması halinde Bornova Belediye Başkanlığı ile koordineli çalışılmasına, ayrıca TCK, TCDD, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu v.b. tüm kurumlardan gerektiği durumlarda gerekli izinlerin alınmasına, toplu taşıma güzergâhı olan cadde ve sokaklarda UKOME kararlarının da alınmasından sonra çalışmaların AYKOME İLKE ve KARARLARI doğrultusunda yürütülmesinin uygunluğuna oybirliği ile **KARAR** verildi.

MADDE 7: Teknik Kurul Kararlarının Genel Kurul Onayına Sunulması.

- İzsu Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalarına başlanacak olan "İzmir İli; Bayraklı İlçesi Sevgi Yolu ve Çevre Sokaklarında (1625 sokak ile Cüneyt Süvari Oğulları kesişimi) Yağmursuyu Şebeke Hattı İnşaatı" işi ile ilgili 13.08.2025 tarihinde yapılan teknik kurul sonrası alınan 8 No'lu,
- Karaburun Belediyesi tarafından çalışmalarına başlanacak olan "İzmir İli; Karaburun İlçesi Mordoğan Mahallesi 490-505 Sokak Arası Yol Kaplama Düzenleme Çalışmaları" işi ile ilgili olarak 14.08.2025 tarihinde yapılan teknik kurul sonrası alınan 17 No'lu,
- Belediyemiz Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından çalışmalarına devam edilen İzmir Hafif Raylı Sistemi 5. Aşama Üçyol - Buca Hattı Yapım İşleri Kapsamında "Fuar İzmir İstasyonu ve Buca Çamlıkule M4 Makas bölgesi içinde kalan altyapıların deplasmanı gerekecek olup, altyapı imalatları öncesi mevcut altyapılara zarar verilmemesi için ekli vaziyet planında belirlendiği şekli ile Düzenleme Çalışmaları" işi ile ilgili 22.08.2025 tarihinde yapılan teknik kurul sonrası alınan 18 No'lu,
- Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Merkez Bölge Yol İşleri Şb. Müd. tarafından çalışmalarına başlanacak olan "Karşıyaka ilçesi, 1671 Sk. Yapılan Kamulaştırma Sonrası Düzenleme Çalışmaları" işi ile ilgili 02.09.2025 tarihinde yapılan teknik kurul sonrası alınan 20 nNo'lu,
- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Fen İşleri Şantiye Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalarına başlanacak olan "Bornova İlçesi, Hacılarkırı Caddesi Düzenleme Çalışmaları" işi ile ilgili 03.09.2025 tarihinde yapılan teknik kurul sonrası alınan 21 No'lu,
- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Merkez Bölge Yol İşleri Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalarına başlanacak olan "Konak İlçesi, Mürselpaşa Yan Yol Mahall Bomonti Kuzeyi Yeni Açılacak İmar Yolu Projesi Kapsamında Kaldırım ve Asfalt Serim Çalışması" işi ile ilgili 04.09.2025 tarihinde yapılan teknik kurul sonrası alınan 22 No'lu,

Galip TEZCAN
Altyapı Koordinasyon
Şube Müdürü

Selahattin MAMIKOĞLU
Fen İşleri Dairesi Başkanı

TARİH	05.11.2025
TOPLANTI NO	402 (2025/11)
YER	Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür Merkezi
SAAT	10:00

7. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Merkez Bölge Yol İşleri Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalarına başlanacak olan "Konak İlçesi, Şehitler Caddesinin 2844 sokak ile Fatih Caddesi Arası Düzenleme ve Asfalt Serim Çalışmaları" işi ile ilgili 24.09.2025 tarihinde yapılan teknik kurul sonrası alınan 23 No'lu,
8. Belediyemiz Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından çalışmalarına devam edilen "İzmir Hafif Raylı Sistemi 5. Aşama Üçyol - Buca Hattı Yapım İşi kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa Caddesindeki Şehitler Parkında yapılacak olan Buca Belediyesi İstasyon alanı ve Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi ile Forbes Sokak kesişimindeki yeşil alana yapılacak olan makas yapısının genelini içine alan inşaat sahası içerisinde kalan deplase edilmesi gerekecek altyapı imalatları öncesi mevcut altyapılara zarar verilmemesi için ekli vaziyet planında belirlendiği şekli ile görüşülmesi" işi ile ilgili 30.09.2025 tarihinde yapılan teknik kurul sonrası alınan 24 No'lu,
9. Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Ulaşım Projeleri Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalarına başlanacak olan "Bayraklı İlçesi, Ozan Abay Caddesi Yaya Üst Geçidi Uygulama Projelerinin Yapıtırılması" işi ile ilgili 13.10.2025 tarihinde yapılan teknik kurul sonrası alınan 25 No'lu,
10. İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı Tire Teknik Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalarına başlanacak olan "Tire İlçesi, Muhtelif Mahalleler Yağmur Suyu ve Başköy Mahallesi Atıksu terfi Hattı İnşaatı" işi ile ilgili 14.10.2025 tarihinde yapılan teknik kurul sonrası alınan 26 No'lu,
11. Belediyemizce yapılacak olan "Bayraklı İlçesi Sevgi Yolu Projesi" işi ile ilgili 15.10.2025 tarihinde yapılan 27 No'lu,
12. Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yarımada Yol İşleri Şube Müdürlüğümüz tarafından "Seferihisar İlçesi, Camikebir Mahallesi, Şehit General Temel Cingöz Caddesi, Sığacık Mahallesi, Sığacık Caddesi, Liman Caddesi, Akkum Caddesi ve 137 Sokakta ve Urla İlçesi, Yenikent Mahallesi, Hüseyin Zeren Caddesinde ekte belirtilen güzergâhlarda asfalt serim ve tretuvar düzenleme çalışmaları" işi ile ilgili 16.10.2025 tarihinde yapılan teknik kurul sonrası alınan 28 No'lu,
13. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Fen işleri Şantiye Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalarına başlanacak olan "Konak İlçesi, Gaziler Caddesi Kaldırım Düzenleme" işi ile ilgili 31.10.2025 tarihinde yapılan teknik kurul sonrası alınan 29 No'lu

Genel Kurul'ca; Teknik Kurul kararlarının Genel Kurul kararı olarak kabul edilmesinin uygunluğuna oybirliği ile **KARAR** verildi.

Galip TEZCAN
Altyapı Koordinasyon
Şube Müdürü

Selahattin MAMİKOĞLU
Fen İşleri Dairesi Başkanı